

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	행복돌봄 ①-6	공 약 명	교육 백년대계 청출어람(靑出於藍) 인프라 확충				
총괄부서	미래전략과	추진담당	평생교육팀	담당자	김민숙 (☎4632)	협조부서	과산 교육지원청 증평
사업기간	2022년 ~ 2026년		총 사업비		비에산		

□ 목표 및 필요성

- 학생들의 안전한 통학권 보장 및 증평초 과대화 해소를 통한 교육복지 실현
- 교육의 자주성 및 전문성과 지방교육의 특수성을 고려한 교육 자치권 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업내용

① 송산지구 초등학교 신설 추진 : 증평읍 송산리 762(송산택지지구)

구분	계	신설 계획 (2026년)				학교규모			사업비
		초등학교			유치원	돌봄	부지 면적 (㎡)	건축 면적 (㎡)	
		일반	학급당 인원	특수					
학급수	40	36	25	1	3	2실	13,770	14,395	372억원
학생수	949명	891			58				

② 증평공업고등학교 군(軍) 특성화 육성 및 기숙사 건립 지원

- 증평공고 군 특성화 분석과 향후 발전방안 용역 추진
- 기숙사 건립 지원 : 지상 3층 15호실(60인 수용) 규모 / 5,700백만원

③ 증평 교육지원센터 확대·설치 : 임차→신축

위치	직원수	건물 임차 현황				담당업무	비고
		면적	임차 기간	계약금	관리비 (월)		
중앙로 139	1팀 6명	266.96㎡	2년	250백만원	30만원	학업지원 진로상담	임차

④ 교육지원청 설치 법령 개선 노력 : 중·장기적 정책 과제

- 학생수 : 충북도내 11개 시·군 중 초등학생수는 7번째로 많은 단계
- 교육지원청 현황 : 전국 82개 군(郡) 중 양양군과 함께 교육지원청이 없는 지역
- 향후계획 : 「지방교육자치에 관한 법률」 및 시행령 개정 지속 요구

□ 기대효과

- 증평초등학교 과대 해소와 송산지구 학생들의 통학 불편 해소
- 지역 특수성을 고려한 교육환경 개선으로 질 높은 교육 서비스 제공

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획					2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계								
국비								
도비			비	예	산			
군비			(정	책	사	업)		
기 타								
민자 자담 등								

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 초등학교 신설 관련 민·관 거버넌스 체계구축 • 증평교육지원센터 건립을 위한 협력 추진(충청북도교육청) • 증평공고 기숙사 건립 타당성 용역 (충청북도교육청) • 증평 교육지원청 설치를 위한 법령 개정 건의 	10%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 교육부 중앙투자심사 의뢰(교육지원청 협력) • 증평공고 기숙사 건립 예산 반영 (충청북도교육청) • 증평교육지원센터 건립 대상 부지 매입 	40%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 가칭 송산초 신설 부지매입 및 시설공사 착공 • 증평공고 기숙사 건립 착공 • 증평교육지원센터 건립 확정 	60%
2025	<ul style="list-style-type: none"> • 가칭 송산초 신설 설립공사 추진 • 증평공고 기숙사 건립 사업 추진 • 증평교육지원센터 건립 착공 	80%
2026	<ul style="list-style-type: none"> • 가칭 송산지구 초등학교 개교 준비 • 증평공고 기숙사 개관 • 증평교육지원센터 신축 완료 및 개소 	100%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

연도 재원	총계	기투자	집행액					2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	
계								
국비								
도비			비	예	산			
군비			(정	책	사	업)		
기 타	민자							
	자담 등							

□ 추진현황

연도별	주요 내용																
2022년	<p>○ 송산지구 초등학교 설립 추진</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>시기</th> <th>재정투자심사</th> <th>심사결과</th> <th>부대의견</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022. 1. 25.</td> <td>2022. 제1차 중앙 투자심사</td> <td>반려</td> <td>①용지비(교육청-지자체 간) 분담비율 오류 ②설립시기 조정 ③사업비 재검토</td> </tr> <tr> <td>2022. 4. 19.</td> <td>2022. 제2차 중앙 투자심사</td> <td>재검토</td> <td>①설립시기 조정 ②인근학교 통학구역 조정 검토 ③공동주택 개발계획 확정 후 추진</td> </tr> <tr> <td>2022. 7. 19.</td> <td>2022. 제3차 중앙 투자심사</td> <td>반려</td> <td>2차 심사시 제 부대의견 미 보완</td> </tr> </tbody> </table> <p>- 대통령실 방문 초등학교 설립 건의 : 2022.7.5. - 충북교육청 방문 교육감 면담 설립 건의 : 2022.7.8. - 국회의원 교육위원회 도종환 의원실 방문 건의 : 2022.11.23.</p>	시기	재정투자심사	심사결과	부대의견	2022. 1. 25.	2022. 제1차 중앙 투자심사	반려	①용지비(교육청-지자체 간) 분담비율 오류 ②설립시기 조정 ③사업비 재검토	2022. 4. 19.	2022. 제2차 중앙 투자심사	재검토	①설립시기 조정 ②인근학교 통학구역 조정 검토 ③공동주택 개발계획 확정 후 추진	2022. 7. 19.	2022. 제3차 중앙 투자심사	반려	2차 심사시 제 부대의견 미 보완
	시기	재정투자심사	심사결과	부대의견													
2022. 1. 25.	2022. 제1차 중앙 투자심사	반려	①용지비(교육청-지자체 간) 분담비율 오류 ②설립시기 조정 ③사업비 재검토														
2022. 4. 19.	2022. 제2차 중앙 투자심사	재검토	①설립시기 조정 ②인근학교 통학구역 조정 검토 ③공동주택 개발계획 확정 후 추진														
2022. 7. 19.	2022. 제3차 중앙 투자심사	반려	2차 심사시 제 부대의견 미 보완														
국회서 임호선 의원 등 만나 송산지구 초등학교 신설 등	<p>중부매일 중형 송산지구 초교 신설 협력 논의 이재영 군수, 윤건영 충북교육감 면담</p> <p>이재영 충청군수가 지난 8월 충북 도교육청 윤건영 교육감을 만나 중형 송산지구 초등학교 신설을 위한 협력 방안 등을 논의했다.</p> <p>이재영 군수는 "송산지구 내 초등학교가 부족해 인근 송평초, 삼보초가 통학권으로 지체 운영되고 있다"며 "송산지구 내 초등학교 신설을 위한 협력을 기대한다"고 밝혔다. 윤 교육감은 "송산지구 내 초등학교 신설을 위한 협력을 기대한다"고 밝혔다.</p> <p>이재영 군수는 "송산지구 내 초등학교가 부족해 인근 송평초, 삼보초가 통학권으로 지체 운영되고 있다"며 "송산지구 내 초등학교 신설을 위한 협력을 기대한다"고 밝혔다.</p> <p>이재영 군수는 "송산지구 내 초등학교가 부족해 인근 송평초, 삼보초가 통학권으로 지체 운영되고 있다"며 "송산지구 내 초등학교 신설을 위한 협력을 기대한다"고 밝혔다.</p>																

연도별	주요 내용
2022년	<p>○ 증평공고 군특성화고 활성화 연구용역 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 군(軍) 특성화 활성화방안 연구 용역 추진 : 20백만원 • 계약체결(청주대학교 군사학과) : 2022.3.14.~9.9. • 연구용역 착수보고회(증평군청 회의실) : 2022.3.24. • 연구용역 준공 및 완료 : 2022.9.7.
	<p>○ 증평공고 기숙사 건립 착수(2023.7.) : 증평고산교육지원청</p> <ul style="list-style-type: none"> • 위치 : 증평읍 증천리 713번지 • 부지면적 및 건축 연면적 : 29,785㎡ / 1,890.84㎡ (지상3층) • 사업기간 : 2023.4.(실시설계완료 :4. 30.)~ 2024.9.(준공 및 개관) • 사업비 : 650백만원
2023년	<p>○ 송산지구 초등학교 설립 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 송산지구 초등학교 건립을 위한 충북도의회 교육위원회 간담회 : 2023. 5. 6. • 장소 : 독서왕 김득신 문학관 • 참석 : 도의회 교육위원회 의원, 군의원, 충북도교육청, 과산증평교육지원청, 군청 관계자, 지역 학부모(교사모) 등 • 내용 : 지역 현안인 송산지구 초등학교 설립에 대한 해결 방안 모색
	<p>충북도의회 교육위원회, 증평 송산지구 초등학교 설립 관련 협의회 개최</p> <p>A 박성현 기자 © 송민 2023.05.04 22:30</p> <p>송산지구 초등학교 설립 해결 방안 모색...기관 간의 협의 및 질의응답 순으로 진행</p>

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

연도별	주요내용
2023년	<ul style="list-style-type: none"> - 충청북도지사 면담 초등학교 신설 건의 : 2023.2.20. <li style="padding-left: 20px;">- 충청북도교육감 면담 건의 : 2023.3.8. / 2023.11.15. <li style="padding-left: 20px;">• 소규모학교(300억 미만, 36학급 미만)로 자체투자심사 검토 건의 - 국회 교육위원회 이태규 의원 면담 건의 : 2023.3.22. - 증천1,2지구 도시개발사업 구역 지정서 제출(증평군수→도지사) :2023.11.11 <li style="padding-left: 20px;">• 석미건설 주택건설사업 승인(414세대) : 2023 .2. 7. <li style="padding-left: 20px;">• 제이에스디 주택건설사업 승인(387세대) : 2023. 9.27. <li style="padding-left: 20px;">• 중앙토지수용위원회 심의결과 회신(조건부동의) : 2024. 1.12. ○ 증평교육지원센터 건립 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 충청북도교육청에 부지 제공 의사 전달 및 부지 선정 검토 중 - 괴산증평교육지원청 예산 및 계획반영 : 2024년말

□ 향후 추진계획

- 송산초등학교 건립
 - 소규모학교, 학교복합화 시설, 중앙투자심사 방식 병행 대응
 - 증천지구 공동주택 개발계획 인허가 추진
- 증평공고 기숙사 건립
 - 2024 하반기 개관에 따른 증평군민장학회 예산 반영 : 운영비의 50%, 연 1억원 내외

□ 이행현황

구분	완료	추진중			미착수		비고
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	
이행도			○				20%

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

“변경사항 없음”