

5-4. 추성산성 정비 및 주변 생태문화 테마공원 조성

주관부서	문화관광과	협조부서	-
------	-------	------	---

□ 목표 및 필요성

- 지역 유일의 국가지정문화재인 추성산성 테마공원 조성으로 군민의 문화생활 향유
- 한성 백제기 지방 최대 규모의 토축산성인 추성산성의 개발
- 산성 주변 환경 경관 개선 도모로 군민의 지역 정체성 확립 도모
- 산성 주변 지역 공원 개발을 통한 인근 주민 생활의 경제 활성화 도모

□ 지금까지 추진현황

- 증평 추성산성 국가지정문화재 사적 527호 지정 : 2014. 01.
- 추성산성 내 문화재구역 토지 매입(국공유 81%, 사유 19%) : 2016. 12.
- 수목정비, 탐방로 정비, 문화재 안내판 설치 완료 : 2017. 12.
- 잡목 제거 및 성벽 정비 : 2018. 12.
- 분묘 정비 및 추성산성 진입로 매입 : 2020. 12.
- 배수로 정비 및 진입로 추가 매입 : 2021. 10.

□ 사업개요

- 위 치 : 도안면 노암리
산74번지 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2027년
- 사 업 비 : 4,270백만원
- 국 2,205, 도 983, 군 1,082
- 사업내용
 - 종합개발계획 수립 및 탐방 둘레길 조성
 - 성벽 복원, 목조우물 재현 등 문화재 정비
 - 주차장 및 화장실 등 편의시설 설치
 - 산성을 활용한 문화공연 프로그램 운영



□ 기대효과

- 산성 내 정비 사업 추진으로 인하여 증평 최고(最古) 랜드마크 육성
- 추성산성의 개발 및 주변 환경 경관 개선으로 지역 문화 자원 정체성 확립

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	11,573	7,303	4,270	50	700	1,600	1,020	900	-
국비	5,054	2,849	2,205	35	490	560	490	630	-
도비	1,593	610	983	8	105	520	215	135	-
군비	4,926	3,844	1,082	7	105	520	315	135	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> 추성산성 성벽 복원 사업 설계 완료 추성산성 주변 주택 화장실 등 수리(임시) 	50%
2023	<ul style="list-style-type: none"> 산성 성벽 복원 및 배수로 정비 추성산성 주변 탐방센터 건립 및 등산로 정비 	60%
2024	<ul style="list-style-type: none"> 추성산성 종합정비 기본계획 수립 추성산성 성벽 복원 및 9차 발굴조사 추진 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진 	70%
2025	<ul style="list-style-type: none"> 추성산성 성벽 복원 및 배수시설 정비 목조우물 전시 및 교육프로그램 진행 산성 주변 생태 테마 공원 조성 추진 	80%
2026	<ul style="list-style-type: none"> 추성산성 발굴조사 구역 추진 추성산성 10차 발굴조사 추진 산성 주변 화장실 등 편의사업 추진 	100%